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План-график

введения Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (ФГОС)

в МОУ «Сорочинская СОШ».

     1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
 
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	В  течение года
	
	Администрация школы

	Решение органа государственно-общественного управления (Совета школы)  о введении в школе ФГОС НОО
	декабрь  2010
	Протокол заседания Совета школы на котором принято решение, согласованное с учредителем
	Администрация школы 

	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС   МОУ «Сорочинская СОШ»  
	январь 2011
	Приказ по школе
	Директор школы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
 
	Январь 2011
 
	Наличие плана-графика
	Администрация школы 
Рабочая группа  по введению ФГОС

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
( из федерального перечня)
	февраль 2011
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ   «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год.
	        Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС 

	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	февраль 2011
	Наличие программного документа 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
 
	апрель  2011
 
	Наличие  пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

	Директор школы 



	Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
 
	апрель  2011
	Наличие учебного  плана 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
 
	апрель 2011 
	Наличие программ по учебным предметам 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ
 
	апрель 2011 
	Наличие программного документа 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их  достижения
 
	апрель  2011 
	Наличие документа
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы

	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Май  2011 
	Модель договора 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Управляющий совет школы


 
 
                                                               
2. Финансово-экономическое обеспечение
 
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
 
	Август 2011
	Наличие дополнительных соглашений 
	Администрация школы 
 

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников 
	В течение года 
	Поступление дополнительных финансовых средств 
	Администрация школы 
Совет школы


 
 
                                                            3.Организационное обеспечение введения ФГОС 

	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Организация изучения Федерального государственного стандарта начального общего образования
	постоянно
	Система работы по данному направлению
	Рабочая группа по введению ФГОС  

	 Создание рабочей группы по введению ФГОС  в МОУ  «Сорочинская СОШ»

	январь 2011
	Приказ по школе
	Директор школы

	Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся
 
 
	Май  2011 
	Наличие плана работы 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы
Учреждения дополнительного образования 

	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
 
	В течение  2010-2011  
	Система работы по данному направлению 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС


	Проведение публичной отчетности  
 
	В течение 2010-2011
	Публичные отчеты перед общественностью 
	Директор школы 


 
                                        
                                                                   4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
                           4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
 
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Определение  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС
( анкетирование, собеседование)
 
	Апрель 2010
 
 
 
 
 
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
 
	 
Администрация школы
 
 
 
 

	Организация   повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования, разработка плана внутришкольного повышения квалификации
 
	 
В течение 2010-2011  
	 
Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации 
	 
Администрация школы
 


5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»
	В течение года 

Февраль 2011
	Знание родителями  основных положений ФГОС 
 
 
 
 
  
Наличие информации на сайте школы 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГО

 Совет школы
 
 
  
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования
Анкетирование родителей учащихся 1-х классов


	В течение года 

 
	Результаты анкетирования 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
 
 


 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
 
 
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	 
Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе
	 
 
  В течение года 


	 
 
Наличие протоколов оценки
	 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
 Совет школы 
 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС 


	 
В течение года 
	Наличие плана 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
 
 

	Приобретение методической литературы по ФГОС
	постоянно
	
	Администрация школы



 

